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公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表 
 

工程名稱  案號  

預算金額 新台幣                       元 檢核日期  

 

項次 
 

檢核項目 
檢核結果 

 

相關法令 
無需 
辦理 

已完成 未完成 

 

1 環境影響評估 
（含環境影響差
異分析） 

□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 

環境影響評估法 

 

2 
水土保持規劃書
及水土保持計畫 

□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 

水土保持法 

 

3 
非都市土地使用
變更編定 

□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 

區域計畫法、非都
市土地使用管制
規則 

 

4  

都市計畫擬定或
變更 

□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 

都市計畫法 

 

5 
用地取得 □ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 

土地徵收條例、土
地法、國有財產法 

 

6 
都市設計審議 □ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 

都市計畫法 

 

7 古蹟、歷史建
築、聚落、文化
景觀及遺址保存
與維護 

□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 

文化資產保存法 

 

8 建築許可（建築
執照或特種建築
物許可等） 

□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 

建築法 

 

9 
河川區域使用許
可 

□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 

水利法 
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10 
鄰近、跨（穿） 
越鐵路、公路施
工許可；捷運禁
限建範圍施工許
可；道路挖掘許 

可 

□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 

公路法、鐵路法、
大眾捷運法、地方
自治條例 

 

11 管線箱涵處理及
公用管線佈設許
可 

□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 

共同管道法及地
方自治條例 

 

12 
樹木保護計畫 □ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 

各直轄市、縣（市） 
自治條例 

 

13 評估其他標案影
響 

□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 

 

14 
地上物處理 □ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 

土地徵收條例 

 

15 工程預算可支用
情形 

□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 

備註： 

1. 其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問

題、 配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請機關依工程特性及實際情形預為

考量因應，減少工程開工後停工情形。 

2. 有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工 

計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。 

3. 本表檢核項目共計 15 項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。 

承辦單位主管及人員 會辦單位 機關首長或其授權人員 
   

 


